# Macro-planning – DxCare Fondation Vallée

| Phase | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadrage | ★ Cadrage | | | | | | | |
| Installation env qualification | | ★ Installation « Bac à sable GHPG et FV » sur site PG (provisoire) : 11/04/19 | ★ Migration environnement de qualification GHPG et FV (cible) : 04/06/2019 | | | | | |
| Paramétrages | | Paramétrages | | | | | | |
| Formations | | Formations référents | | Formations utilisateurs | | | | |
| Intégration & Reprise | | Cadrage et spécification | Intégration et reprise palier 1 | | | | | |
| Recette | | | | Recette : ★ VA 11/2019 | | | | |
| Déploiement sites pilotes FV | | | | | ▲ MEP USWINNICOTT, CMP Villejuif, HDJ Chaslin, Centre Thérapeutique du Tout Petit 03/12/19 | | | |
| Généralisation FV Hospitalisation | | | | | ▲ MEP Hospitalisation 28/01/20 | | | |
| Généralisation FV Ambulatoire | | | | | | ▲ MEP Ambulatoire 24/03/20 | | |
| | | | | Accompagnement utilisateurs | | | | |

WELIOM
ÉVALUER, CONSEILLER, PILOTER